

АНЕКС №6

към ДОГОВОР № 8449/14.11.2019г.

с предмет „Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека“

Днес 13.07.....2023г. в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост Възложител**

и

„КОНТИНВЕСТ“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 040967273, седалище и адрес на управление: гр. София 1111, р-н Слатина, бул. „Шипченски проход“ N 18, Бизнес сграда „Галакси“, бл. Д, ет. 5, ап. 505, представлявано от Веско Стефанов Цветков в качеството му на Управител, **наричано за краткост Доставчик**,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ

Като взеха предвид, че:

При изпълнение на договор №8449/14.11.2019г., с предмет „Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека“, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди. Възложителят е стартирал подготовка за провеждане на процедура по ЗОП със същия предмет, която към момента все още не е финализирана и обявена. Същевременно, доставката на коагулант не би могла да бъде прекъсната, тъй като реагентът участва в процеса по пречистване на питейната вода, доставяна на жителите на Столицата София. Налице са обстоятелства, които могат да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на Възложителя, относно качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели.

Във връзка с гореизложеното и **на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП** (Закон за обществени поръчки), **СТРАНИТЕ се споразумява за следното:**

1. Срокът на действие на договор №8449/14.11.2019г. и срокът за възлагане на доставките по него се удължава с 6 месеца, считано от 14.07.2023г. или до подписването на нов договор с аналогичен предмет, което събитие настъпи по-рано.
2. Стойността на договора се увеличава с 468 270.00 лева без ДДС.
3. Всички останали условия на Договор №8449/14.11.2019г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП

/.....

Веско Стефанов Цветков
Управител
„КОНТИНВЕСТ“ ООД
Доставчик

Франсоа Мишел Деберг
Изпълнителен директор
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
Възложител