

АНЕКС № 1

към ДОГОВОР № 8115/20.12.2018 г. за „Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на Столична община ”

Днес 20.12 2020 година в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител,

и

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131458468, представлявано от Иван Молдов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Изпълнител, наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

- (1) Към момента на изтичане на срока на възлагане по Договор № 8115/20.12.2018г. Възложителят не разполага с нов договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия договор.

На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП (Закон за обществени поръчки) СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл.1. На основание чл.7.1 от Договор № 8115/20.12.2018г. срокът за възлагане по договора се продължава до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, което обстоятелство настъпи първо, респективно срокът на договора се удължава с 14 месеца.

Чл.2. На основание чл.7.1.1. от Договор 8115/20.12.2018г. общата стойност на договора се увеличава с 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева без ДДС.

Чл.3. Изпълнителят следва да удължи валидността на представената гаранция за изпълнение, съобразно условията на чл.7.3. от действащия договор.

Чл.4. Всички останали условия на Договор № 8115/20.12.2018г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
Възложител

Иван Молдов
Изпълнителен директор
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД
Изпълнител