

АНЕКС № 6

към Договор № 7973/27.08.2018 г. за „Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община“

Днес 09.05 2022 година в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор **Възложител**,

и

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131458468, представлявано от Иван Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор **Изпълнител**,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

- (1) Към момента на изтичане на срока на възлагане, съгласно Анекс № 5/26.08.2021 г. към Договор № 7973/27.08.2018г., Възложителят не разполага с нов договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия договор.
- (2) Софийска вода АД е обявила нова процедура с предмет Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната мрежа на територията на Столична община – зона Югозапад и зона Югоизток, която към този момент не е приключила.
- (3) Изпълняваните строително-монтажни работи са за аварийна поддръжка и не могат да бъдат преустановени. В случай, че аварийната поддръжка на 30% от водопроводната мрежа на Столична община бъде преустановена, дори и за кратък срок, ще се засегне непоправимо общественият интерес. Липсата на договор, който осигурява ежедневно 24-часово реагиране, ще постави в опасност живота и здравето на гражданите на София. При преустановяване извършването на аварийна поддръжка на водопроводната мрежа ще се постави под заплаха функционирането на икономическите и административните дейности на територията на София.
- (4) Средствата по договора са изчерпани, което е свързано с увеличението на единичните цени по договор № 7973/27.08.2018г. с Анекс № 5/26.08.2021 г., поради настъпилата промяна в икономическата ситуация.
- (5) Посочените обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от възложителя, при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

На основание чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл.1. Срокът на възлагане на работи по Договор № 7973/27.08.2018г. се продължава до 01.06.2022 г. или до сключване на нов договор, което обстоятелство настъпи първо.

Чл.2. Общата стойност на договора се увеличава с 2 000 000 (два милиона) лева без ДДС.

Чл.3. Всички останали условия на Договор № 7973/27.08.2018г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП



Иван Моллов
Изпълнителен директор
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД
Изпълнител

Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП

Франсоа Мишел Деберг
Изпълнителен директор
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
Възложител