АНЕКС № 2
към ДОГОВОР № 7069/01.08.2016 " ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТНИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ РАЗРУШЕНИ СЛЕД ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНАТА ВиК МРЕЖА ОБСЛУЖВАНА ОТ „СОФИЙСКА ВОДА"АД , НА ТЕРИТОРИЯТА НА 30 % ОТ КОНЦЕСИОННАТА ОБЛАСТ"

Днес 02.08.2017година в гр. София между:

"Софийска вода" АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Тренев в качеството му на Пълномощник на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител;

и

„ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ" АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 175046468, представлявано от Веселин Александров, Стайко Царвулджиев и Николай Димитров, в качеството им на членове на Управителния съвет, наричани за краткост в този договор Доставчик;

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Чл.1 „Във връзка с обявена, но не приключила процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановителни работи на пътни и улични настилки разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната ВиК мрежа обслужвана от СВ, на територията на 30% от концесионната област", и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки договор №7069/01.08.2016 г. със същия предмет се удължава за срок до сключване на нов договор въз основа на процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, но с не повече от 6 месеца."

Чл. 2. Всички останали условия на Договор с № **7069/01.08.2016** остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

/...../
Васил Тренев
Пълномощник
на Изпълнителен Директор
„Софийска вода" АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

/...../
/...../
/...../
„Гарантстрой Комплект"АД
ДОСТАВЧИК