
Анекс № 1

Към ДОГОВОР № 8157 от 21/01/2019 година 

С предмет

„Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична
община - Зона 1, 2 и 3"

Обособена позиция (ОП) 3 - Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа
на територията на Столична община - Зона 3

Д н е с. . . . Ж ж . к и . . .  ..г., в гр. София

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в качеството му на 
Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител;

и

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, ЕИК 131458468, представлявано от Иван Моллов в качеството му на Изпълнителен 
директор, наричано за краткост в този договор Изпълнител.,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

като взеха предвид, че към момента на изтичане на срока за възлагане на настоящия 
договор Възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на дейностите, предмет на 
настоящия договор и е налице взаимно съгласие между страните, се подписа настоящия Анекс № 
1 за следното

1. На основание чл.7.1. срокът за възлагане по договора съгласно чл. 5.2 от договора се 
продължава до сключване на нов договор или до 21.01.2022 г., което събитие настъпи по-рано.

2. Възложителят има право съгласно чл. 7.2 от договора в периода на продължения срок 
да възлага работи по договора в размер до 3 000 000 (словом: три милиона) лева без ДДС, която 
стойност се добавя към неизразходваната стойност от договора.

3. Съгласно чл. 7.3 от договора Изпълнителят удължава срока на представената 
гаранция за изпълнение.

4. Всички останали условия на договор №8157/21.01.2019т. остават непроменени и 
запазват своето действие.
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вие с българското правс
а, по един за всяка от
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Иван Моллов 
Управител
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД 
Изпълнител
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