

I. П. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, Бул. „Цар Борис III“ №159/ 1618 София / България, За: Мира Янкова, България
1618, София, Тел.: 00359 28122559, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 00359 28122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.sofiyskavoda.bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764>.

I.4) Основна дейност

Вода

II: Процедура, предлагаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: ДР-572 от 14.09.2018 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00435-2018-0077

II.4) Описание на предмета на поръчката

Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община –
Зона 1, 2 и 3

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 8182 от 05.02.2019 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, кв. Военна рампа, бул. „Илиянци“ 48, Бизнес сграда Галчев
Холдинг, България 1220, София, Тел.: 00359 24914721, E-mail: ao@galchev.bg, Факс: 00359 28034720

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Димар Транс ЕООД; **Дейност:** Транспортиране на строителни отпадъци в съответствие със
ЗУО; Дял: .01%

III.5) Предмет на договора

Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община –
Зона 2

III.6) Срок на изпълнение

Начална дата

21.01.2019 г.

Крайна дата

21.01.2023 г.

III.7) Стойност, посочена в договора

9000000 BGN без ДДС

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване

28.09.2022 г.

IV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: 1. Срок на договора 2. Стойност на договора; **Преди промяната:** 1. Срок на договора е 36 месеца 2. Стойност на договора е 6000000 лв.; **След промяната:** 1. Срокът за възлагане по договора се продължава до сключване на нов, или до 05.02.2022 2. Стойността на възлагане през този срок е в размер до 3000000 лв., която се добавя към неизразходената стойност.; **Правно основание:** На основание чл.7.1. и чл.7.2 от договора

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 80.63% от предмета на договора

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

7256518 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 12975.63 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: Неспазване на срока за изпълнение на СМР

V: Допълнителна информация

Последното плащане по договора е на 14.10.2022 г. Не е приет с Акт обр. 15 за обект: Реконструкция на тласкателен водопровод за резервоар „Сеславци” в участъка от ПС „Кремиковци” до ул. „Сърбин“ /о.т.36, връзка със съществуващ водопровод 150 ст./ - очаква се до март 2023 г.

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

10.01.2023 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Васил Борисов Тренев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор