

АНЕКС №4

към ДОГОВОР №8549/12.02.2020 г. за

„Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ“

в частта за обособена позиция 1- „Регулярна доставка на концентриран воден разтвор на натриев хипохлорит (белина) в стандартни IBC контейнери с вместимост 1000 литра“

Днес...12.08.....2022 година в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Тренев, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител

и

„Химтекс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 836149057, представлявано от Даниела Велинова, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост в този договор Изпълнител,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид :

По отношение на договор №8549 с предмет „Регулярна доставка на концентриран воден разтвор на натриев хипохлорид (белина) в стандартни IBC контейнери с вместимост 1000 литра“ е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, а именно: Възложителят е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с Решение с Изх.№ F171895 от дата 14 декември 2021 г., с предмет „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ“ - по обособени позиции, по която е постановено Решение на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка, от дата 09 март 2022 г. На 21 март 2022 г. с Вх. №СВ-3768/21.03.2022 г. в садилището на Възложителя постъпва жалба от един от участниците, против решението за определяне на изпълнител, цитирано по – горе. На 13 юли 2022 г. Върховният административен съд на Р България излиза с окончателно решение, което отменя Решението за определяне на изпълнител на Изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД, относно Обособена позиция 1 - Регулярна доставка на концентриран воден разтвор на натриев хипохлорид (белина) в стандартни IBC контейнери с вместимост 1000 литра и връща преписката на Възложителя за ново произнасяне, съобразно дадените с мотивите на решението задължителни указания. Междувременно договор №8549 е удължен с – шест месеца, съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП. Поради обема и прецизирането на поръчката, изискващо подробно запознаване с мотивите на ВАС, необходимостта от изискване на писмени разяснения на заявени данни, с оглед изпълнението на дадените в решението на ВАС указания и постановяване на законосъобразно решение на Възложителя, шестте месеца, с които е удължен договора, не са достатъчни, за да се проведе процедурата и да приключи със сключен договор. Описаните до тук обстоятелства, Възложителят не е могъл да предвиди, поради което е налице необходимост от изменение на договор №8549 с предмет „Регулярна доставка на концентриран воден разтвор на натриев хипохлорид (белина) в стандартни IBC контейнери с вместимост 1000 литра“, а именно удължаване срока на договора, до приключване на процедура с ТГН№002033 и предмет: „Доставка на реагенти за нуждите на ПСПВ“- по обособени позиции “.

Предвид изложеното, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните, в потвърждение на взаимното си съгласие, подписват допълнително споразумение-настоящия анекс № 4, за следното:

Чл.1. Срокът на договора се увеличава до сключване на нов, но с не повече от 8 (словом: осем) месеца, считано от 12.08.2022 год.

Чл.2. На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и съгласно чл.8.1.3 от договора стойността на договора се увеличава до 40 000 лв. (словом: четиридесет хиляди) лева, без ДДС, с единичната цена за литър - 0,57 лв. без ДДС, съгласно анекс № 3.

Чл.3. Всички останали условия, уговорени в договора, остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящият анекс се сключва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
.....
Васил Тренев
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ
„Химтекс“ ООД
.....
Даниела Велинова
Управител

