

I. II. IV.

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, Бул. „Цар Борис III“ №159/ 1618 София / България, За: Мира Янкова, България
1618, София, Тел.: 00359 28122559, E-mail: mteneva@sofiyskavoda.bg, Факс: 00359 28122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.sofiyskavoda.bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764>.

I.4) Основна дейност

Вода

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Доставки

II.2) Процедурата е открита с решение

№: СН-79 от 15.04.2020 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00435-2020-0022

II.4) Описание на предмета на поръчката

Доставка на бъртерфлай кранове, обратни клапи тип Бъртерфлай и бъртерфлай кранове с електрическо задвижване.

III: Условия на договора

III.1) Номер на договора: 8824 от 11.01.2021 г.

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

ДА

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Ен Ем Джи водни системи ДЗЗД, ул. Мила Родина №26, вх. А, ет. 5, ап. 15, България 1408, София, Тел.:
00359 28505173, E-mail: nmg.international@abv.bg, Факс: 00359 28505173

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG412, „Ен Ем Джи Интернешънъл“ ООД, гр.София, ул.Мила родина, 26, бл. -, вх. А, ет. 5, България 1408,
София, Тел.: 00359 28505173, E-mail: nmg.international@abv.bg, Факс: 00359 28505173

Изпълнителят е МСП: да

III.3) Изпълнител по договора

BG412, Про Арм ЕООД, гр. София, ул. Позитано 8, ет. 5, офис 501, България 1712, София, Тел.: 00359
884756884, E-mail: office@proarm.bg, Факс: 00359 884756884

Изпълнителят е МСП: да

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Доставка на бъртерфлай кранове, обратни клапи тип Бъртерфлай и бъртерфлай кранове с електрическо задвижване.

III.6) **Срок на изпълнение**

Начална дата

11.01.2021 г.

Крайна дата

10.07.2023 г.

III.7) **Стойност, посочена в договора**

580000 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**

НЕ

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**

10.07.2023 г.

IV.3) **Договорът е изменян**

ДА

Променено условие: 1.Стойността на договора 2.Единичните цени, посочени в Ценовите таблици към договора; **Преди промяната:** 1.Стойността на договора е 400000 лв. 2. Единичните цени, посочени в Ценовите таблици към договора; **След промяната:** 1.Стойността на договора се увеличава с 80000 лв. 2. Единичните цени, посочени в Ценовите таблици от договора се променят, съгласно Приложение към Анекс 1.; **Правно основание:** Съгласно т. 8.2. от Договора и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП

Променено условие: 1.Срок на договора 2.Стойност на договора 3.Гаранция 4.Единичните цени; **Преди промяната:** 1.Срокът на договора е 24 месеца. 2.Стойността на договора е 480000 лв. 3.Срок на гаранцията е до 02.02.2023 за стойност 20000 лв.; **След промяната:** 1.Срокът на действие на договора се удължава с 6 месеца, считано от 11.01.2023г. или подписването на нов. 2.Стойността на договора се увеличава с 100 000 лв. 3.Удължава валидността на представената гаранция до 10.07.2023 за ст-ст 25000 лв 4.Актуализация на единичните цени по договора.; **Правно основание:** Съгласно т. 8.1 и т. 8.1.1. от Договора и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**

ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**

НЕ

Изпълнението е 79.18% от предмета на договора

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**

459250.6 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**

НЕ

V: Допълнителна информация

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

14.07.2023 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Васил Борисов Тренев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор