

**АНЕКС №1**

**към ДОГОВОР № 8151/18.01.2019г.  
с предмет „Доставка на фланшови спирателни кранове“**

Днес 18.01.....2021г. в гр. София между:

**„СОФИЙСКА ВОДА“ АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложителя**

**и**

**„Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД** с участници „Ен Ем Джи Интернешънъл“ ООД с ЕИК 203094697 и „ПРО АРМ“ ЕООД с ЕИК 131453327, регистрирано в регистър БУАСТАТ с ЕИК 177333513, представлявано от Мария Петева Николова в качеството ѝ на Управител, **наричано за краткост в този договор Доставчик.**

**наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,**

Като взеха предвид, че към момента се провежда тържна процедура с аналогичен предмет за избор на нов доставчик, която още не е приключила.

Съгласно т. 8.1.1. и 8.1.1.1. от Договора

**и**

**На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП страните се споразумява за следното:**

1. Срокът на действие на договора и срокът за възлагане на доставките по него се удължава с 12 месеца, считано от 18.01.2021г. или до подписването на нов договор с аналогичен предмет, което събитие настъпи по-рано.
2. Стойността на договора се увеличава с 800 000.00 лева без ДДС.
3. Всички останали условия на Договор №8151/18.01.2019г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

*Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679*

.../  
Мария Петева Николова  
Управител  
„Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД  
**Доставчик**

/  
Франсоа Мишел Деберг  
Изпълнителен директор  
„Софийска вода“ АД  
**Възложителя**