

**АНЕКС №7**  
**към ДОГОВОР № 8151/18.01.2019г.**  
**с предмет „Доставка на фланшови спирателни кранове“**

Днес 14.04.....2024г. в гр. София между:

**„СОФИЙСКА ВОДА“ АД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Деберг, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост Възложител**

и

**„Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД** с участници „Ен Ем Джи Интернешънъл“ ООД с ЕИК 203094697 и „ПРО АРМ“ ЕООД с ЕИК 131453327, регистрирано в регистър БУЛАСТАТ с ЕИК 177333513, представлявано от Мария Николова в качеството ѝ на Управител, **наричано за краткост Доставчик**.

**наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,**

Като взеха предвид, че:

Поради изчерпване стойността на договора и предвид наличие за Възложителя на текущи нужди от стоките, предмет на договора, възникнали във връзка с изпълнение на инвестиционната програма на „Софийска вода“ АД, се налага увеличаване на стойността му и неговото удължаване до провеждане на процедура и сключване на нов договор.

**На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП страните се споразумява за следното:**

1. Стойността на договора се увеличава с 300 000.00 лева без ДДС.
2. Точка 3 от Анекс №6 се изменя както следва: Срокът на действие на договора и срокът за възлагане на поръчки по него се удължава с до 7 месеца, считано от 18.09.2023г. или до подписването на нов договор с аналогичен предмет, което събитие настъпи по-рано.
3. Срокът на действие на договора и срокът за възлагане на поръчки по него се удължава с до 8 месеца, считано от 18.04.2024г. или до подписването на нов договор с аналогичен предмет, което събитие настъпи по-рано.
4. Всички останали условия на Договор №8151/18.01.2019г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

*Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП*

Мария Николова  
Управител  
„Ен Ем Джи водни системи“ ДЗЗД  
**Доставчик**

Франсоа Деберг  
Изпълнителен директор  
„Софийска вода“ АД  
**Възложител**