

АНЕКС № 2
към ДОГОВОР № 7231/25.01.2017г. за Извършване на аварийна
поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на
около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община

Днес 16.01.2019 година в гр. София между:

“Софийска вода” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител,

и

„Галчев Инженеринг“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК № 200678992, представлявано от Любомир Николаев Галчев в качеството му на Управител, наричано за краткост в този договор Изпълнителя.

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

(1) Възложителят не разполага с нов договор за възлагане на дейностите, предмет на настоящия договор и предвид, че изпълняваните строително-монтажни работи са за аварийна поддръжка и не могат да бъдат преустановени е необходимо удължаване на срока на Договор №7231/25.01.2017 г..

На основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка с т.7.1. от Договор №7231/25.01.2017 г. страните се споразумява с настоящия анекс за следното:

Чл.1. Срокът на Договор №7231/25.01.2017 г. се продължава за максимален период от една година, или до сключване на нов договор въз основа на процедура по реда на Закона за обществените поръчки, което обстоятелство настъпи първо.

Чл. 2. Общата стойност на договора се увеличава с 2 000 000 (два милиона) лева без ДДС.

Чл. 3. Изпълнителят следва да удължи срока на валидност на представената банкова гаранция за изпълнение съобразно удължения срок на договора.

Всички останали условия на Договор с № 7231/25.01.2017 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация по ЗЗЛД

Любомир Галчев
„Галчев Инженеринг“ ЕООД
Изпълнителя

Франсоа Мишел Деберг
„Софийска вода“ АД
Възложителя