

До
ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН ООД
ЕИК: 831659387
Седалище и адрес на управление:
гр. София 1164, район Лозенец
ул. „Добри Войников“ No23, ет. 4
адрес за кореспонденция:
1421 София, бул. „Черни връх“ №33-Е
тел 02/9769666;
service@intertech-automation.com

Относно: прекратяване на договор № 7682/1517119 от 04/12/2017 за „Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води, утайки, FeCl3, Al2(SO4)3 и катийонен флокулант“

Уважаеми господа,

С настоящото писмо Ви информирам за следното:

На 26.01.2018 г. в качеството ни на Възложител по цитираният по-горе договор сме направили поръчка с Ком № 0042051436/45414/SP-2382, за доставка на 3 броя фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър $\varnothing 150$ за измерване на отпадъчни води и утайки и 4 броя фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър $\varnothing 25$ за измерване на флокулант на обща стойност: 20 980.88 лв. без ДДС. Срокът на доставка, съгласно договора е 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на направената поръчка. Към датата настоящото писмо доставките все още не са извършени. С оглед на забавянето, съгласно подт.1.3. и подт.1.3.1 от Раздел В: Специфични условия на договора сме начислили неустойка в размер 20 000. 00 лв. (двадесет хиляди лева), която сума представлява 20 % (двадесет процента) от стойността на договора. Тъй като, въпреки наложената от нас неустойка за забава на изпълнението, Вие, в качеството Ви на Изпълнител (доставчик) продължавате да не изпълнявате поетите с договора ангажименти, с което сте в хипотеза на „съществено неизпълнение“ В тази връзка и на основание т.1. „Неустойки“, подт. 1.3, (а) от Раздел В „Специфични условия на договора“ Ви информирам, че ПРЕКРАТЯВАМ договора, поради съществено неизпълнение на доставчика и задържам изцяло внесената от дружеството Ви гаранция за изпълнение

гр. София

С уважение,

Арно Валто де Мулиак

Изпълнителен директор