

АНЕКС № 1
към ДОГОВОР № 8051/02.11.2018 г. за Рехабилитация на бетонов път на
утаители и пясъкозадържатели в СПСОВ Кубратово

Днес, 04.11.2019 година, в гр. София, между:

“Софийска вода” АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Борисов Тренев, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор **Възложител**,
и

„Строител” ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 124623284, седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район р-н Витоша, ж.к. Бъкстон, ул. „Иван Сусанин”, бл. 110, ет. 5, ап. 18, представлявано от Ясен Желев в качеството му на Управител, наричано за краткост в този договор **Изпълнител**, наричани по-долу за краткост Страните,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и т. 8.1.1. от договора, страните се споразумяха, с настоящия анекс, за следното:

чл. 1. Срокът на договора се продължава до сключване на нов договор, но не повече от 12 месеца, съгласно горната точка 8.1.1. от договора.

чл. 2. През периода на продължения срок на договора възложителят има право да възлага услуги по предмета на договора на обща стойност до 105 000 лева, без ДДС, към който се добавя остатъчната (неизразходваната) прогнозна/максимална стойност на договора, а именно 105 000 лв., без ДДС, съгласно горната точка 8.1.1. от договора.

чл. 3. Всички останали условия на Договор с № 8051/02.11.2018 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

/.....
Ясе
Упр
„Ст
Изг

/

Възложител

ктор
1