

АНЕКС № 3

към ДОГОВОР № 7886/12.06.2018 г. за „Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения”(СКО)

Днес 20.12.2019 г. в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител,

и

ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 177267846, представлявано от Стефан Георгиев Гелов, наричано за краткост в този договор Изпълнителя,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че:

- (1) С цел предоставяне на качествена услуга на клиентите, „Софийска вода“ АД извършва необходимата подмяна на аварирани участъци от канализационната мрежа. За периода 07.2018 – 08.2019 значително се увеличава дължината на авариралите участъци на сградни канализационни отклонения (СКО) и улични канали (УК). За периода 03.2015 – 06.2017 средно месечно авариралата дължина на СКО е 95 м, а за периода 07.2018 – 08.2019 тази дължина е 124 м, което е увеличение от 30%. За периода 03.2015 – 06.2017 средно месечно авариралата дължина на УК е 98 м, а за периода 07.2018 – 08.2019 тази дължина е 131 м, което е увеличение от 33%.
- (2) Средствата по настоящия договор са изчерпани преди да е приключила откритата процедура за възлагане на обществена поръчка ТТ001889 със същия предмет “Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода“ АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)“;
- (3) Изпълняваните строително-монтажни работи са за аварийна поддръжка и не могат да бъдат преустановени.
- (4) Посоченото обстоятелство не е могло да бъде предвидено от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но води до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му,

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП се споразумява с настоящия анекс за следното:

Чл.1. Общата стойност на договора се увеличава с 3 500 000 лв. без ДДС, като договорените единични цени не се променят.

Чл. 2. Всички останали условия на Договор № 7886/12.06.2018 г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС 2016/679

Франсоа Мишел Деберг
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
Възложител

Стефан Гелов
ОБЕДИНЕНИЕ „КАНАЛИ СОФИЯ 2017“
Изпълнителя