

АНЕКС №5

към ДОГОВОР №8115/20.12.2018 г. за

Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа

Днес 20.10. 2021 година в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Франсоа Мишел Деберг, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител

и

„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131458468, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129, представлявано от Иван Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Изпълнител,

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,

Като взеха предвид, че Изпълнителят "Райкомерс конструктор" ЕАД с Писмо вх. № СВ-17/18.06.2021 от е отправил към Възложителя молба за прекратяване на договора по взаимно съгласие, поради икономическа нецелесъобразност от страна на изпълнителя.

СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:

Чл.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните на основание т. 22.5. от Раздел Г „Общи условия на договора за строителство“ от Договора, считано от датата на подписване на анекса от двете страни.

Чл.2. Страните декларират, че нямат неуредени претенции по повод на Договора, предмет на прекратяване.

*Замечена информация по ЗЗЛД.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД

.....  
Франсоа Мишел Деберг  
Изпълнителен директор

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

.....  
.....  
Управител

*6*