

I. II. IV.

**BG-София:**

**Обявление за приключване на договор за обществена поръчка**

**I: Възложител**

Секторен

**I.1) Наименование и адрес**

Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

BG412, Софийска вода АД, Бул. „Цар Борис III“ №159/ 1618 София / България, За: Мира Янкова, България 1618, София, Тел.: 00359 28122457, E-mail: [mteneva@sofiyskavoda.bg](mailto:mteneva@sofiyskavoda.bg), Факс: 00359 28122588

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): <http://www.sofiyskavoda.bg/>.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1764>.

**I.4) Основна дейност**

Вода

**II: Процедура, предхождаща сключването на договора**

**II.1) Обект на поръчката**

Строителство

**II.2) Процедурата е открита с решение**

№: ДР-416 от 21.05.2018 г.

**II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки**

00435-2018-0065

**II.4) Описание на предмета на поръчката**

Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на СО

**III: Условия на договора**

III.1) **Номер на договора:** 8115 от 20.12.2018 г.

III.2) **Договорът е сключен след**

процедура за възлагане на обществена поръчка

**Поръчката е възложена на обединение**

НЕ

III.3) **Изпълнител по договора**

BG412, РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129, България 1359, София, Тел.: 00 29251444, E-mail: [office@raicommerce.bg](mailto:office@raicommerce.bg), Факс: 00 29251213

Изпълнителят е МСП: не

III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**

НЕ

III.5) **Предмет на договора**

Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на СО

III.6) **Срок на изпълнение**

**Начална дата**

20.12.2018 г.

**Крайна дата**

20.01.2022 г.

III.7) **Стойност, посочена в договора**  
4500000 BGN без ДДС

III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**  
НЕ

#### **IV: Приключване на договора**

договорът е изпълнен

IV.1) **Дата на приключване**  
31.01.2022 г.

IV.3) **Договорът е изменен**  
ДА

**Променено условие:** 1. Срок на договора 2. Обща стойност на д-ра 3. Гаранция за изпълнение; **Преди промяната:** 1. Сроък за възлагане на поръчки по д-ра е 24 месеца, а срока на действие 26 месеца 2. Прогнозна стойност на договора е 3000000 лв.; **След промяната:** 1. Сроъкът за възлагане по договора се продължава до сключване на нов, но с не повече от 12 месеца, респективно д-ра се удължава с 14 месеца 2. Общата стойност на договора се увеличава с 1500000 лв. 3. Удължава се и гаранцията за изпълнение по д-ра; **Правно основание:** на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП

**Променено условие:** 1. Приложение 3 2. Проложение 9; **Преди промяната:** 1. „Процедура за взаимодействието между отдел “Контрол и управление на водопроводната мрежа”, „Технически контрол на аварийната дейност” и Изпълнителя при работи по водопроводната мрежа; 2. „Последователност на процесите при проверка на протоколи и екзекутиви, СМР, приети от Технически контрол на аварийната дейност (Инспектори КУВМ); **След промяната:** 1. Процедура за взаимодействието между отдел “Инспектори Управление на водопроводната мрежа” и Изпълнителя при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа; 2. Последователност на процесите при проверка на протоколи и екзекутиви за СМР, приети от "Инспектори УВМ“; **Правно основание:** на основание чл.116, ал.1, т.7 от ЗОП

**Променено условие:** Срок на договора ; **Преди промяната:** Срок на договора е 26 месеца по д-р и още 14 месеца по анекс.; **След промяната:** Срокът на договора се прератява по взаимно съгласие, считано от датата на подписване; **Правно основание:** на основание чл.22.5 от Раздел Г от договора

IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**  
ДА

IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**  
НЕ

Изпълнението е 62.37% от предмета на договора

IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**  
2806645.98 BGN без ДДС

IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**  
ДА

От изпълнителя, в размер на 12030.1 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: т. 4 Неустойки от Раздел В Специфични условия на договораж

#### **V: Допълнителна информация**

#### **VI: Дата на изпращане на настоящото обявление**

18.02.2022 г.

#### **VII: Възложител**

VII.1) **Трите имена:** Васил Борисов Тренев

VII.2) **Длъжност:** Изпълнителен директор