

АНЕКС №1
към ДОГОВОР № 8338 /30.07.2019 г.
за „Ремонт, поддръжка и доставка на резервни части и консумативи за
професионална градинска техника – Husqvarna, STIHL, Hitachi и
Raider“ ОП1

Днес ^{31.07} 30.07.2022 г. в гр. София между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 13017500, представлявано от Е [] ов Тренев – Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ЦВЕТЕЦ“ ЕООД, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 125540011, представлявано от [] нов- Управител, наричано за краткост в този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**;

наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ, се сключи настоящият анекс

Чл.1 Страните се споразумяха срокът на действие на договора да бъде удължен с 6 месеца считано от 30.07.2022 или до сключване на нов договор със същия предмет. През периода на продължения срок на договора, възложителят има право да възлага услуги по предмета на договора в размер на остатъчната стойност на договора.

Чл.2 Всички останали клаузи по Договор № 8338 /30.07.2019 г., остават непроменени и запазват действието си.

Настоящият Анекс №1 се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и е неразделна част от Договор № 8338/30.07.2019г

Павел Иванов Иванов
„ЦВЕТЕЦ“ ЕООД
ИЗПЪЛНИТЕЛ

Васил Борисов Тренев
„Софийска вода“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.