

## АНЕКС № 2

към Договор № 8178/31.01.2019

**за Обособена позиция 2: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Север от обществената поръчка за: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Юг и зона Север**

Днес .....<sup>14.11</sup>2022 година в гр. София между:

**„СОФИЙСКА ВОДА“ АД**, рег. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Тренев в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в договора и в този Анекс Възложител,**

**и**

**ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД**, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200678992, седалище и адрес на управление: 1220, гр. София, кв. Военна рампа, бул. „Илиянци“ 48, представлявано от Марияна Галчева и Любомир Галчев в качеството им на Управители, **наричано за краткост в договора и в този Анекс Изпълнител,**

**наричани по-долу за краткост СТРАНИТЕ,**

Като взеха предвид, че:

- (1) Строеж „Канализация и водоснабдяване на кв. Бенковски, Главен канализационен клон по ул. "Геле Китов" от ул. "Обрадовски път" до ул. "Оралица", Уличен водопровод ф110 по ул. "Геле Китов" от ул. "Обрадовски път" до ул. "Оралица" е възложен за изпълнение по дог. № 8178/31.01.2019 с официална инструкция (ОИ) ОИ-003-8178/17.05.2019 г.
- (2) За изпълнението на строежа, по възлагане на Столична община, е изготвен работен проект, въз основа на който е издадено разрешение за строеж № Б-15/16.05.2018г. Одобреният работен проект и разрешението за строеж са предоставени от Столична община на „Софийска вода“ АД за реализация.
- (3) При започване на строителството е установено, че поради липсата на изграден отливен канал по ул. „Любен Каравелов“ (Гл. кл III) – приемник за дъждовния канал от проекта, работният проект не може да бъде реализиран в пълния му обхват. За констатацията и необходимостта от преработка на работния проект Столична община е уведомена незабавно.
- (4) Възможната за изпълнение част от проекта е изградена от изпълнителя в рамките на 2019 г., но обектът остава незавършен. На 18.12.2019 г. е съставен и надлежно подписан Акт образец 10 за спиране на строителните работи.
- (5) До настоящия момент Столична община не е предоставила необходимата преработка, въз основа на която строежът да може да бъде завършен и да бъде подписан Акт образец 15. Срокът за довършване на възложени по договор № 8178/31.01.2019 изтича на 31.01.2022 г.
- (6) Изпълнените строителни работи са своевременно разплатени, като съгласно РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ, чл. 2.8 от договор № 8178/31.01.2019, от стойността на всеки одобрен акт за изпълнени и подлежащи на изплащане видове СМР и съответно издадени фактури, Възложителят е задържал 10% до дата на подписване от всички участници в строителството на Акт Образец 15 - Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа.


(7) Задържаните средства са на обща стойност 59 858,48 лв. Изпълнението на условието за възстановяването им съгласно горесцитирания чл. 2.8 е извън контрола на Изпълнителя и задържаните средства следва да бъдат възстановени.


**На основание чл.116, ал.1, т.7 от Закона за обществени поръчки СТРАНИТЕ се споразумяха с настоящия анекс за следното:**

**Чл.1.** Разпоредбата на член 2.8 от Раздел Б: ЦЕНИ И ДАННИ от Договор № 8178/31.01.2019 няма да се прилага по отношение на възложените с ОИ-003-8178/17.05.2019 г. строително-монтажни работи и Възложителят ще изплати на Изпълнителя задържаните съгласно същия член от Договора 10% от стойността на всяка издадена за строежа фактура, които са на обща стойност 59 858,48 лв (Петдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и осем лв. и 48 ст.).

**Чл.2.** Всички останали условия на Договор № 8178/31.01.2019г. остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

  
Заличена информация  
на основание чл.37 от ЗОП  
/...../  
.....  
**Управител**  
**ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД**  
**Изпълнител**

  
Заличена информация  
на основание чл.37 от ЗОП  
/...../  
.....  
**Васил Тренев**  
**Изпълнителен директор**  
**„СОФИЙСКА ВОДА“ АД**  
**Възложител**